



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

گزارش اقدامات برنامه عملیاتی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان						هدف کلی:
اهداف عینی	فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان خاتمه	میزان دستیابی	توضیحات (علل عدم اجرای فعالیت)
برنامه ریزی درسی دانشجویان بهداشت حرفه ای به تعداد چهارگروه	برگزاری جلسات گروه	مدیر و اساتید گروه	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۰۰٪	انجام شد
	تعیین دروس و توزیع ترمی دانشجویان	مدیر و اساتید گروه	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۰۰٪	انجام شد
	تعیین اساتید مربوطه	مدیر و اساتید گروه	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد
ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان						هدف کلی:
اهداف عینی	فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان خاتمه	میزان دستیابی	توضیحات (علل عدم اجرای فعالیت)
	برگزاری جلسه گروه جهت تدوین برنامه کارآموزی	مدیر و اساتید گروه	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۰۰٪	انجام شد
	برنامه ریزی کارآموزی	مدیر و کارشناس گروه	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد
	برگزاری کارگاه توجیهی و اخلاق حرفه ای و آمادگی ورود به صنعت	اساتید و کارشناس گروه	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۰۰٪	انجام شد
	برگزاری کارگاه های رزومه نویسی، نحوه گزارش نویسی، خدمات بهداشت حرفه ای و مصاحبه شغلی	اساتید و کارشناس گروه	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد

انجام شد	۱۰۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	اساتید و کارشناس گروه	برگزاری کارگاه های وسایل حفاظت فردی، ایمنی برق، ایمنی ماشین آلات، ایمنی حریق و ارزیابی ریسک	اجرای دوره کارآموزی دانشجویان پیوسته بهداشت حرفه ای ۱۴۰۰ به میزان ۱۰۰٪
انجام شد	۱۰۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	اساتید و کارشناس گروه	برگزاری نرم افزارهای ارگونومی، تهویه، ایمنی و بهداشت حرفه ای	
انجام شد	۱۰۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	اساتید و کارشناس گروه	برگزاری آزمایشگاه های عوامل فیزیکی	
انجام شد	۱۰۰٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	اساتید و کارشناس گروه	برگزاری کارگاه های ارگونومی و بیماری های شغلی	
انجام شد	۱۰۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	اساتید و کارشناس گروه	برگزاری کارگاه ارزیابی ریسک مواد شیمیایی و MSDS	
انجام شد	۱۰۰٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	مدیر و کارشناس گروه	بازخورد از دانشجویان در خصوص برنامه کارآموزی برگزار شده و نامه نگاری کارآموزی جهت حضور در صنعت	
انجام شد	۱۰۰٪	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	مدیر و اساتید گروه	بروز رسانی فرم گزارشات و ارزشیابی دانشجویان کارآموز	
انجام شد	۱۰۰٪	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	اساتید و کارشناس گروه	کارآموزی در صنعت دانشجویان به صورت انفرادی	
ارتقاء سطح آموزشی عملی دانشجویان						هدف کلی:
اهداف عینی	میزان دستیابی	زمان خاتمه	زمان شروع	مسئول اجرا	فعالیت ها	
توضیحات (علل عدم اجرای فعالیت)						
انجام شد	۱۰۰٪	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	مدیر و اساتید گروه	برگزاری جلسه گروه جهت تدوین برنامه بازدید	اجرای برنامه های بازدید از صنایع به تعداد حداقل ۶ بازدید

برنامه ریزی بازدیدها	مدیر و کارشناس گروه	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰۰٪	انجام شد
نامه نگاری با صنایع منتخب	مدیر و کارشناس گروه	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰۰٪	انجام شد
انجام بازدید در زمان های تایید شده توسط صنایع	مدیر و کارشناس گروه	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰۰٪	انجام شد
هدف کلی: ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان					
اهداف عینی	فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان خاتمه	میزان دستیابی
کاهش میزان افت تحصیلی دانشجویان به تعداد حداقل ۲ دانشجو	بررسی معدل تحصیلی دانشجویان	مدیر و اساتید گروه	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۰۰٪
	برگزاری جلسات گروه جهت بررسی علل و راهکارها	مدیر و اساتید گروه	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰۰٪
	مداخلات اصلاحی (ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و سلامت روانی- اجتماعی فراگیران و ارجاع آن به مراکز ذیربط بصورت محرمانه)	مدیر و اساتید گروه	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۰۰٪
هدف کلی: ارتقاء سطح پژوهشی دانشجویان					
اهداف عینی	فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان خاتمه	میزان دستیابی
	بررسی نهایی پروپوزال ها توسط اساتید	اساتید گروه	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	انجام نشده است
	بازخورد به دانشجویان و اصلاح توسط آن ها	اساتید گروه و دانشجویان	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	انجام نشده است

تصویب حداقل سه پروپوزال	نهایی کردن پروپوزال ها	اساتید گروه	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	انجام نشده است
تحقیقاتی دانشجویی مبتنی بر نیازهای جامعه و صنعت	پیگیری روند داوری پروپوزال ها	اساتید گروه	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	انجام نشده است
	پیگیری داوری ها و ثبت قرارداد	اساتید گروه	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	انجام نشده است

ارتقاء کیفی آموزش با استفاده از ارزشیابی اعضاء هیات علمی						هدف کلی:
اهداف عینی	فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان خاتمه	میزان دستیابی	توضیحات (علل عدم اجرای فعالیت)
بررسی و ارسال طرح درس اساتید به تعداد حداقل ۱۰ طرح درس	نامه نگاری به اساتید جهت دریافت طرح درس ها	مدیر و کارشناس گروه	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۰۰٪	انجام شد
	تشکیل جلسه گروه جهت ارزشیابی طرح درس ها	مدیر و اساتید گروه	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۰۰٪	انجام شد
	ارسال نتیجه ارزشیابی به EDO دانشکده	مدیر و کارشناس گروه	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۰۰٪	انجام شد
ارتقاء سطح آموزش اساتید و دانشجویان						هدف کلی:
اهداف عینی	فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان خاتمه	میزان دستیابی	توضیحات (علل عدم اجرای فعالیت)
برگزاری جلسات ژورنال کلاب به تعداد دو جلسه	نیازسنجی از اساتید و دانشجویان	گروه و انجمن علمی	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد
	انتخاب موضوع و مدرس	گروه و انجمن علمی	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۰۰٪	انجام شد
	اجرا	گروه و انجمن علمی	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۰۰٪	انجام شد
	بازخورد و ارزشیابی	گروه و انجمن علمی	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۰۰٪	انجام شد

ارتقاء کیفی و کمی شاخص های آموزشی						هدف کلی:
اهداف عینی	فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان خاتمه	میزان دستیابی	توضیحات (علل عدم اجرای فعالیت)
بازنگری کوریکولوم آموزشی به تعداد دو درس	نیازسنجی از اساتید	مدیر و اساتید گروه	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۰۰٪	انجام شد
	انتخاب درس و مدرس	مدیر و اساتید گروه	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۰۰٪	انجام شد
	اجرا	مدیر و اساتید گروه	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد
	بازخورد	مدیر گروه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۰۰٪	انجام شد
ارتقاء فعالیت های حوزه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در سطح استان						هدف کلی:
اهداف عینی	فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان خاتمه	میزان دستیابی	توضیحات (علل عدم اجرای فعالیت)
برنامه ریزی و همکاری با کلیه واحدها، مراکز و صنایع مربوطه سطح استان (هماهنگی درون بخشی و برون بخشی) به تعداد ۳ مورد	معرفی و اطلاع رسانی در مورد قابلیت ها و توانایی های آموزشی و پژوهشی اساتید در زمینه صنعت و جامعه	مدیر و اساتید گروه	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد
	تهیه مطالب جهت کتابچه توانمندی های اساتید	مدیر گروه- مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد
	تشکیل جلسات مشورتی با مراکز و بخش ها در حوزه بهداشت حرفه ای	مدیر گروه- مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد

هدف کلی: ارتقاء کیفی و کمی شاخص های آموزشی گروه					
اهداف عینی	فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان خاتمه	میزان دستیابی
تکمیل بانک اطلاعات دانش آموختگان در خصوص وضعیت تحصیلی و شغلی آن ها به میزان ۱۰۰٪	دریافت اطلاعات کلی دانش آموختگان از آموزش	کارشناس گروه	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۰٪
	پیگیری دریافت اطلاعات دانش آموختگان	کارشناس گروه	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۰۰٪
	تهیه بانک اطلاعات دانش آموختگان	کارشناس گروه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۰۰٪
	بازخورد از دانش آموختگان	گروه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۰۰٪
هدف کلی: ارتقاء سطح آموزشی عملی دانشجویان					
اهداف عینی	فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان خاتمه	میزان دستیابی
طراحی و ساخت پانل آموزشی هواکش ها (به میزان ۱۰۰٪) و پایلوت پالایشگرها حداقل به تعداد یک پایلوت	طراحی پانل آموزشی و پایلوت	مدیر و اساتید گروه	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	انجام نشده است
	تهیه تجهیزات موردنیاز برای ساخت پانل و پایلوت	مدیر و اساتید گروه	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	انجام نشده است
	ساخت پانل و پایلوت و چاپ پوسترهای تهویه صنعتی	مدیر و اساتید گروه	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	انجام نشده است
هدف کلی: ارتقاء کیفی و کمی شاخص های آموزشی					

اهداف عینی	فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان خاتمه	میزان دستیابی	توضیحات (علل عدم اجرای فعالیت)
بهبود کیفیت خدمات آموزشی و ارتقاء اعضای هیات علمی با اجرای ۴ برنامه متنوع	انجام امورات مربوط به حق التدریس	آموزش، گروه	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۰۰٪	انجام شد
	انجام امورات مربوط به ترفیع پایه	آموزش، گروه	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد
	انجام امورات مربوط به ارتقاء اساتید	آموزش، گروه	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد
	انجام امورات مربوط به آنالیز آزمون اساتید	آموزش، گروه	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد
هدف کلی:	ارتقاء کیفی و کمی شاخص های آموزشی					
اهداف عینی	فعالیت ها	مسئول اجرا	زمان شروع	زمان خاتمه	میزان دستیابی	توضیحات (علل عدم اجرای فعالیت)
بهبود کیفیت خدمات آموزشی و مشاوره ای ارائه شده با اجرای ۷ برنامه متنوع	پیگیری و انجام امورات مربوط به اساتید مشاور	آموزش- استاد مشاور	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد
	برگزاری کارگاه های اخلاق حرفه ای	کمیته اخلاق حرفه ای	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد
	فعال سازی انجمن های علمی دانشجویی	انجمن علمی- گروه	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد
	بررسی میهمانی و نقل و انتقالات	استاد مشاور	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	انجام نشده است	
	مشارکت در اردوهای جهادی دانشکده	اساتید و دانشجویان	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد
	مشارکت با کمیته استعداد درخشان دانشکده	اساتید و دانشجویان	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۰۰٪	انجام شد

انجام شد	۱۰۰٪	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اساتید و دانشجویان	مشارکت با کمیته تحقیقات دانشجویی	
----------	------	------------	------------	--------------------	----------------------------------	--